DIREZIONE DIDATTICA STATALE VI CIRCOLO "DON MILANI"
Via Filippo Turati, SN – 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934-598587 – Fax 0934-598008
E-mail: clee006009@istruzione.it
clee006009@pec.istruzione.it
C.F. 80004350858 - Cod. Min.: CLEE006009

Prot. N. 3591/A22
Registro Albo n. 1335

Caltanissetta, lì 01/08/2014

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

" PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT 16 1 PO004 "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

Stazione appaltante: Direzione Didattica Statale VI Circolo "Don Milani"
Comune di CALTANISSETTA

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
N. 22 del 01 Agosto 2014

Alla Spett. le Ditta BLAS COSTRUZIONI S.R.L. – CL
All'Ufficio Tecnico del Comune di CALTANISSETTA
All'Albo

Oggetto: Approvazione di perizia di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori relativi agli *"Interventi di riqualificazione e adeguamento della Scuola Primaria e dell'Infanzia "Don Milani"* – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, aggiudicati a corpo con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06.
CIG: 517903962E
CUP: G98G10000610007 CODICE PROGETTO C-1-FESR-2010-7760
CUP: G95C11001690007 CODICE PROGETTO C-3-FESR-2010-5887

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

- che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- che, questa Istituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 28/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a **euro 349.894,16**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "*Interventi di riqualificazione e adeguamento della Scuola Primaria e dell'Infanzia "Don Milani"* presentato da questa Istituzione Scolastica;
- che in data 19-07-2012 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "*Interventi di riqualificazione e adeguamento della Scuola Primaria e dell'Infanzia "Don Milani "*;
- che, con atto del 25/10/2011 prot. n. 5994/A22, è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico GINEVRA Bernardina;
- che, con atto del 01/02/2013 prot. n. 532/A22, è stato nominato quale direttore dei lavori, l'ing. GARITO Eduardo;
- che la progettazione esecutiva dell'opera in parola ha ottenuto la verifica e la validazione favorevoli in corso di redazione ed approvazione del livello progettuale stesso, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- la validazione del progetto esecutivo in data 13-03-2013, redatto dal R.U.P., relativo alla realizzazione degli "*Interventi di riqualificazione e adeguamento della Scuola Primaria e dell'Infanzia "Don Milani "*
- l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto del 15-04-2013;
- il *nulla osta* espresso dall'ente locale proprietario del bene, con Delibera di Giunta Municipale n.379 del 25-11-2010 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
- la determina a contrarre N. 10 del 12/06/2013;
- l'albo delle imprese del Comune di Caltanissetta, acquisito con Prot. N. 35986 del 11/06/2013 ;
- che con lettera del 14/06/2013 sono state invitate tutte le 13 ditte;
- che con Detemina Dirigenziale N.17 del 30/10/2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti della Ditta BLAS COSTRUZIONI S.R.L. di Caltanissetta dell'appalto dei lavori "*Interventi di riqualificazione e adeguamento della Scuola*

Primaria e dell'Infanzia "Don Milani" – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 per un importo complessivo dell'appalto ammonta ad **Euro 162.403,61** (centosessantaduemilaquattrocentotre/61), oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 36% offerto in sede di gara, così suddiviso:

a)	**Totale importo esecuzione lavori a base d'asta**	**€ 153.600,00**
b)	**Oneri per attuazione piani di sicurezza**	**€ 8.803,61**
a)+b)	**IMPORTO TOTALE**	**€ 162.403,61**

- che in data 27/12/2013 è stato stipulato il Contratto N. Prot. 5623/A22 N. 13 con la Ditta BLAS COSTRUZIONI S.R.L.;
- che, con atto del 28/10/2013 Prot. n. 4635/A22, è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico D'ASARO Francesca;
- che i lavori sono stati consegnati all'Impresa in data 18/02/2014 ed è prevista l'ultimazione dei lavori entro il 18/08/2014 entro il termine utile contrattuale

PRESO ATTO

- che in data 28/07/2014 acquisito al Protocollo dell'Istituzione Scolastica N. 3567/A22 il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Eduardo GARITO trasmetteva l'Atto di sottomissione alla perizia di variante unitamente ai seguenti documenti:
  1. Relazione tecnica illustrativa;
  2. Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
  3. Computo metrico estimativo;
  4. Elenco prezzi unitari;
  5. Analisi prezzi unitari;
  6. Quadro comparativo;
  7. Elaborati architettonici: Planimetria area di intervento;
  8. Elaborati architettonici: Particolare telaio finestre;
  9. Elaborati architettonici: Particolare pensilina.
- che l'importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta del 36%, assommano ad €. 5.170,21, per €.0,00 per oneri per la sicurezza e per complessivi €.6.307,65 con IVA al 22% €. 1.137,44;
- che l'importo dei lavori, compreso gli oneri per la sicurezza passa complessivamente da €. 162.403,61 a €. 167.573,82;
- che la Perizia di Variante, che con il presente atto si approva, è stata redatta nei limiti previsti dall'art. 132 del D. Lgs. N.163/2006

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa e che qui s'intende integralmente riportato:
di approvare la perizia di variante in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori di " per un maggior importo contrattuale di €.5.170,21 escluso oneri di sicurezza ed IVA.-

Il Responsabile Unico del Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesca D'ASARO)

VI CIRCOLO DIDATTICO "DON MILANI" - CALTANISSETTA